

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
АДМИНИСТРАЦИИ г. МУРМАНСКА  
муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение г. Мурманска № 120

ПРИКАЗ

от 24.05.2023

№ 109 (ОД)

Об утверждении Дорожной карты  
по переходу на ФОП ДО

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"», в целях приведения основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ г. Мурманска № 120 в соответствие с федеральной образовательной программой дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

- п.1. Утвердить Дорожную карту мероприятий по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – дорожная карта) в МБДОУ г. Мурманска № 120 (приложение 1).
- п.2. Старшему воспитателю Кузнецовой Ж.В. ознакомить с дорожной картой участников образовательных отношений до 31.05.2023.
- п.3. Администратору официального сайта Кузнецовой Ж.В. разместить дорожную карту на официальном сайте МБДОУ г. Мурманска № 120.
- п.4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Заведующий МБДОУ г. Мурманска № 120

М.А. Грищенко

 Недействительная подпись



---

Грищенко М.А.  
заведующий МБДОУ № 120  
Подписано: User

С приказом ознакомлен: \_\_\_\_\_ /Ж.В. Кузнецова/

Дорожная карта  
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности  
с непосредственным полным применением ФОП ДО в Муниципальном дошкольном  
образовательном учреждении МБДОУ г. Мурманска г. Мурманска № 120

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение</b>			
Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	январь-август 2023	Рабочая группа	
Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	январь-август 2023	Рабочая группа	Банк данных нормативно-правовых документов
Проведение мониторинга формирования инфраструктуры ДОУ и комплектации УММ в целях реализации образовательной программы ДОУ в соответствии с рекомендациями письма Минпрос РФ от 16.03.2023	апрель-май 2023	Рабочая группа	Аналитическая справка
Подготовка приказа ДОУ «Об утверждении Дорожной карты по переходу на ФОП ДО» (далее – Дорожная карта)	май 2023	Заведующий ДОУ	Приказ
Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО	июнь-август 2023	Рабочая группа	Приказ о создании рабочей группы
Проведение экспертизы локальных актов ДОУ на соответствие требованиями ФОП ДО	апрель-май 2023	Рабочая группа	Обновление базы локальных актов
Издание приказа об отмене реализации образовательной программы и	август 2023	Заведующий ДОУ	Приказ ДОУ

непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении образовательной деятельности			
Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов ДОУ в сфере образования	по необходимости	Заведующий ДОУ	Приказы ДОУ
<b>2. Кадровое обеспечение</b>			
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	апрель-май 2023	Члены рабочей группы	План курсовой переподготовки с учетом образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов
Направление педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	март-июнь 2023	Руководитель рабочей группы	Приказ, документы о повышении квалификации
<b>3. Методическое обеспечение</b>			
Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО	февраль-август 2023	Старший воспитатель	мониторинг наличия УММ
Внесение в план методической работы ДОУ мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП ДО	апрель-май 2023	Старший воспитатель	планы методической работы
Провести экспертизу ООП МБДОУ г. Мурманска № 120 на соответствие требованиям ФОП ДО	февраль-август 2023	Рабочая группа	работа рабочих групп
Обеспечение участия административных и педагогических работников ДОУ в семинарах, конференциях,	февраль-август 2023	Старший воспитатель	информирование о возможных площадках

консультационных вебинарах по типовым вопросам и проблемным ситуациям, возникающим в процессе реализации ФОП ДО в образовательной практике			
Разработка и утверждение новой ООП ДО в соответствии с ФОП ДО и использование ее при осуществлении образовательной деятельности	август 2023	Рабочая группа	ООП ДОО с учетом ФОП ДО
<b>4. Информационное обеспечение</b>			
Размещение информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП ДО на сайте детского сада	постоянно / обновления	Ответственный за сайт	Информация на сайте
Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО	апрель, сентябрь 2023	Заведующий, старший воспитатель	График родительских собраний
Оформление и регулярное обновление информационного стенда по вопросам применения ФОП в методическом кабинете	в течение года	Старший воспитатель	наличие стенда, его наполнение и обновление
Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО	февраль-август 2023 / январь-март 2024	Заведующий, старший воспитатель	Сайт ДОУ, самоанализ за 2023 год
<b>5. Материально-техническое обеспечение</b>			
Прогнозно-аналитический подход к обеспечению оснащенности ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО на основании Мониторинга ФОП ДО и учетом Росписи расходов на 2023 год	февраль-август 2023	Заведующий ДОУ	план закупок, роспись расходов
Прогнозно-аналитический подход к обеспечению учебно-методическими пособиями, электронными и образовательными ресурсами, используемыми в	апрель 2023	Старший воспитатель	план закупок, роспись расходов

образовательном процессе ДОУ на соответствие ФОП ДО на основании Мониторинга ФОП ДО и учетом Росписи расходов на 2023 год			
Обеспечение инфраструктуры ДОУ и комплектации УММ в соответствии с требованиями ФОП ДО	февраль-август 2023	Заведующий ДОУ	Анализ готовности 09.2023 и план мероприятий, направленных на приведение в соответствии ДОУ к введению ФОП ДО